

Grant FRVS 2009									
Specifikovaný cíl	hodin práce		náklady v Kč			Řešitel	Deadline dokončení a integrace	Stav	Poznámka
	implementátoři	pedagogové	implementátoři	pedagogové					
zpracování podrobného uživatelského manuálu	12	4	1,200.00 Kč	1,600.00 Kč	Bambušková		hotovo		
rozšíření stávající příručky pro tvůrce úloh		8	0.00 Kč	3,200.00 Kč	Bambušková	30.4.			
úprava existujícího zadání semestrálního projektu POS s ohledem na laboratorní prvky ve Virtlabu		8	0.00 Kč	3,200.00 Kč	Grygárek		hotovo		
vytvoření a instalace dostatečného množství virtuálních PC, příprava výchozích konfigurací síťových služeb požadovaných projektem POS	8	8	800.00 Kč	3,200.00 Kč	Milata	30.8.		Náhrada stávajícího XEN serveru výkonnějším (spoluúčast školy)	
vytvoření dokumentace popisující rozdíly v konfiguracích mezi modely laboratorních zařízení		4	0.00 Kč	1,600.00 Kč	Grygárek	30.8.		Do MOTD pro studenty	
úprava laboratorních úloh realizovaných na cvičeních předmětů POS, SPS a TPS a vložení do systému Virtlab včetně otestování. Cca 27 úloh celkem.	108	27	10,800.00 Kč	10,800.00 Kč	Grygárek, Milata	30.8. POS, 15.9. TPS, 30.10. SPS		Slíbeno 27 úloh. Použit úlohy z Martinovy SPS/TPS Wiki, současně připravit jako skripta. Dodělat úlohy pro cvičení POS.	
úprava a rozšíření rezervačního systému Virtlabu pro skupinové rezervace a implementace práce se skupinami studentů	24		2,400.00 Kč	0.00 Kč	Filipec	1.6.			
implementace omezení individuálních rezervací s ohledem na týdenní rozvrh prezenční výuky	16		1,600.00 Kč	0.00 Kč	Novák	30.8.		ACL pro uživatele/skupiny na týdenní rozvrh rezervačního serveru pro jednotlivé prvky	
opatření pro zefektivnění poloautomatické kontroly generováním protokolů s unifikovanou strukturou	16		1,600.00 Kč	0.00 Kč	Filipec	1.5.			
implementace mechanismů pro připojování testovacích sond a vkládání testovacích skriptů včetně uživatelského rozhraní	56	16	5,600.00 Kč	6,400.00 Kč	Filipec	1.5.			
implementace testovacího algoritmu včetně archivace výsledků testů funkčnosti řešení	32	8	3,200.00 Kč	3,200.00 Kč	Filipec	1.5.			
návrh a implementace modulu tvorby formulářů pro doplňující informace k řešení	24		2,400.00 Kč	0.00 Kč	Filipec	1.5.			
návrh a implementace modulu pro sběr a archivaci doplňujících informací k řešeným úlohám s podporou verzování	24		2,400.00 Kč	0.00 Kč	Filipec	1.5.			
implementace použití doplňujících informací k řešení úlohy v testovacích skriptech	8		800.00 Kč	0.00 Kč	Filipec	1.5.			
implementace modulu a uživatelského rozhraní pro vkládání výsledků hodnocení řešení včetně generování sestav souhrnných výsledků	20		2,000.00 Kč	0.00 Kč	Filipec	1.5.			
Práce hodin celkem	348	83							
Práce náklady celkem			34,800.00 Kč	33,200.00 Kč					