

Grant FRVS 2009							
	hodin práce		náklady v Kč				
Specifikovaný cíl	implementátoři	pedagogové	implementátoři	pedagogové	Deadline	Stav	Poznámka
zpracování podrobného uživatelského manuálu	12	4	1,200.00 Kč	1,600.00 Kč		hotovo	
rozšíření stávající příručky pro tvůrce úloh		8	0.00 Kč	3,200.00 Kč	30.4.		
úprava existujícího zadání semestrálního projektu POS s ohledem na laboratorní prvky ve Virtlabu		8	0.00 Kč	3,200.00 Kč		hotovo	
vytvoření a instalace dostatečného množství virtuálních PC, příprava výchozích konfigurací síťových služeb požadovaných projektem POS	8	8	800.00 Kč	3,200.00 Kč	30.8.		Náhrada stávajícího XEN serveru výkonnějším (spoluúčast školy)
vytvoření dokumentace popisující rozdíly v konfiguracích mezi modely laboratorních zařízení		4	0.00 Kč	1,600.00 Kč	30.8.		Do MOTD pro studenty
úprava laboratorních úloh realizovaných na cvičeních předmětů POS, SPS a TPS a vložení do systému Virtlab včetně otestování. Cca 27 úloh celkem.	108	27	10,800.00 Kč	10,800.00 Kč	30.8. POS, 15.9. TPS, 30.10. SPS		Slíbeno 27 úloh. Použít úlohy z Martinovy SPS/TPS Wiki, současně připravit jako skripta. Dodělat úlohy pro cvičení POS.
úprava a rozšíření rezervačního systému Virtlabu pro skupinové rezervace a implementace práce se skupinami studentů	24		2,400.00 Kč	0.00 Kč	1.6.		
implementace omezení individuálních rezervací s ohledem na týdenní rozvrh prezenční výuky	16		1,600.00 Kč	0.00 Kč	30.8.		ACL pro uživatele/skupiny na týdenní rozvrh rezervačního serveru pro jednotlivé prvky
opatření pro zefektivnění poloautomatické kontroly generováním protokolů s unifikovanou strukturou	16		1,600.00 Kč	0.00 Kč	1.5.		
implementace mechanismů pro připojování testovacích sond a vkládání testovacích skriptů včetně uživatelského rozhraní	56	16	5,600.00 Kč	6,400.00 Kč	1.5.		
implementace testovacího algoritmu včetně archivace výsledků testů funkčnosti řešení	32	8	3,200.00 Kč	3,200.00 Kč	1.5.		
návrh a implementace modulu tvorby formulářů pro doplňující informace k řešení	24		2,400.00 Kč	0.00 Kč	1.5.		
návrh a implementace modulu pro sběr a archivaci doplňujících informací k řešeným úlohám s podporou verzování	24		2,400.00 Kč	0.00 Kč	1.5.		
implementace použití doplňujících informací k řešení úlohy v testovacích skriptech	8		800.00 Kč	0.00 Kč	1.5.		
implementace modulu a uživatelského rozhraní pro vkládání výsledků hodnocení řešení včetně generování sestav souhrnných výsledků	20		2,000.00 Kč	0.00 Kč	1.5.		
Práce hodin celkem	348	83					
Práce náklady celkem			34,800.00 Kč	33,200.00 Kč			